



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE 2021-2027

Prioritate: 4. Antreprenoriat și economie socială

Social Impact Accelerator: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban. SMIS: 312561

PEO/103/PEO_P4/OP4/ESO4.1/PEO_A52

PROGRES PROIECT 31.03.2026

La data de 31.03.2026, proiectul a continuat etapa de implementare efectivă a planurilor de afaceri finanțate prin proiectul “**Social Impact Accelerator: Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul urban**”, cu accent pe monitorizarea activității întreprinderilor sociale, menținerea conformității documentare și sprijinirea beneficiarilor în îndeplinirea obligațiilor asumate prin contractele de subvenție și planurile de afaceri aprobate.

În perioada de raportare, au fost monitorizate 15 întreprinderi sociale finanțate prin schema de minimis. Activitatea de monitorizare a fost realizată cu implicarea experților de monitorizare, sub coordonarea managerului de proiect, aceștia contribuind în mod direct la buna desfășurare a activităților, la menținerea unei comunicări constante cu beneficiarii și la asigurarea conformității documentelor transmise.

Monitorizarea a vizat atât progresul în implementarea planurilor de afaceri, cât și respectarea obligațiilor asumate de beneficiari în ceea ce privește realizarea achizițiilor, menținerea locurilor de muncă create și transmiterea documentelor justificative necesare.

Sub coordonarea managerului de proiect, experții de monitorizare au asigurat sprijin tehnic și consiliere permanentă pentru cei 15 beneficiari, în special în procesul de raportare lunară. Comunicarea cu beneficiarii a fost menținută constant, prin corespondență electronică și sesiuni online de discuții, pentru a asigura conformitatea și claritatea tuturor etapelor și documentelor aferente implementării.

Pe parcursul perioadei monitorizate, au fost completate câte 15 rapoarte lunare de monitorizare, corespunzătoare întreprinderilor sociale aflate în portofoliu. Totodată, au fost centralizate documentele financiare transmise de beneficiari, respectiv 15 extrase de cont aferente fiecărei luni, necesare pentru verificarea utilizării conturilor dedicate proiectului și pentru urmărirea fluxurilor financiare specifice implementării planurilor de afaceri.

Un element important al monitorizării l-a constituit verificarea respectării principiilor orizontale asumate în cadrul proiectului, respectiv nediscriminarea, economia verde și menținerea locurilor de muncă verzi. Această verificare a fost realizată prin solicitarea, analizarea și arhivarea documentelor justificative transmise de beneficiari, precum și prin clarificări punctuale acolo unde au fost necesare completări sau corelări suplimentare.



Cofinanțat de
Uniunea Europeană



În luna martie 2026, toate cele 15 societăți monitorizate au depus situațiile financiare și documentele necesare la AJOFM, în vederea păstrării statutului de întreprindere socială. Acest demers reprezintă un pas important pentru asigurarea continuității activității acestora în cadrul economiei sociale și pentru menținerea conformității cu cerințele legale aplicabile întreprinderilor sociale.

De asemenea, cei 15 beneficiari au continuat implementarea activităților prevăzute în planurile de afaceri, realizând achiziții necesare operaționalizării și dezvoltării activității economice. Achizițiile efectuate au contribuit la consolidarea capacității funcționale a întreprinderilor sociale și la crearea condițiilor necesare pentru furnizarea serviciilor și produselor asumate prin proiect.

Totodată, întreprinderile sociale monitorizate au menținut locurile de muncă asumate prin planurile de afaceri, contribuind astfel la atingerea obiectivelor proiectului privind stimularea ocupării, integrarea persoanelor din grupuri vulnerabile și dezvoltarea economiei sociale la nivel local. Menținerea acestor locuri de muncă confirmă angajamentul beneficiarilor față de principiile antreprenoriatului social și față de impactul social urmărit prin proiect.

Prin activitățile de monitorizare, consiliere și verificare derulate până la data de 31.03.2026, Solicitantul, prin managerul de proiect și experții de monitorizare implicați, a contribuit la implementarea coerentă și sustenabilă a planurilor de afaceri finanțate. Aceste activități au sprijinit cele 15 întreprinderi sociale în respectarea obligațiilor contractuale, în consolidarea activității economice, în menținerea locurilor de muncă asumate și în păstrarea statutului de întreprindere socială

Prin aceste inițiative, proiectul contribuie direct la consolidarea economiei sociale, la stimularea antreprenoriatului responsabil și la crearea de structuri economice sustenabile, cu impact pozitiv pe termen lung asupra comunităților locale.

